

Kalkyl för uppföljning av investeringsprojekt

Vid behov -
dölj kolumn A-E vid utskrift

Alla belopp i Tkr

| Kontering Ansvar nr | Konto nr | Vsht nr | Objekt nr | Projekt nr | Benämning | Start- datum | Total budget | Ing balans bokfört | Årets budg bokfört | bokfört i år | Årsprogn | Årets budg Avvikelse | Tot ned- lagt kap hitintills | Kvar av totalbudget | Beräkn Tot nedl kap vid årsslut (UB) | Beräknat slutdatum |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Summa alla rader | | | | | | | 2 100 | 0 | 2 100 | 692 | 1 992 | 108 | 692 | 1 408 | 1 992 | |
| | 402 | 340 | | 4013 | Ismaskin | 2002-01-01 | 800 | 0 | 800 | 692 | 692 | 108 | 692 | 108 | 692 | 2002-02-28 |
| | 402 | 340 | | 4015 | Löparbanor Vallentuna IP | 2002-07-01 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 2002-09-30 |
| | 402 | 340 | | 4016 | El ljusspår Lindholmen | 2002-08-01 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2002-09-30 |