



GIS i Vallentuna - handlingsplan

Antagen av kommunfullmäktige 2002-04-22

Reviderad 2003-02-13

Övergripande mål (från GIS-strategin)

- Effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten t ex genom att åtkomst av aktuella och relevanta data underlättas
- Sprida tekniken till de anställda så långt som möjligt och på ett sätt som är anpassat till skilda behov och förutsättningar
- Förbättra beslutsunderlaget för förvaltningar och politiska organ
- Förbättra informationen för och kontakten med medborgarna
- Underlätta och förbättra kontakten med olika samarbetspartners (myndigheter, andra kommuner, entreprenörer etc)

Mål

- 4 Bygga upp gemensamt GIS under 2001-2004
- 4 Avsätta särskilda resurser för utveckling, investeringar, utbildning och uppbyggnad av databaser

Åtgärder på olika områden

4 Åtkomst av data

4 Programvaror

4 Resurser

4 Förankring

4 Utbildning

Budget för Geografiskt informationssystem, GIS

	Investeringsbudget			Driftkostnad			
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2004
Maskin och programvara							
Server		200					
Map Info lisenser 2 st á 14000		30					
Auto Cad lisenser 2 st á		30					
Web verktyg		150			30	30	30
Fastighetsdata	100			53	65	65	65
Dagens kostn CFD				-30	-60	-60	-60
Map Easy Solen el dyl		50			10	10	10
<i>Kapitalkostnader</i>				12	76	129	129
Summa	100	460	0	34	121	174	174
Personresurs							
Anpassning/utveckling data		200	100				
konsult		100					
Utvecklare/samordnare		250				250	250
<i>Kapitalkostnader</i>				0	63	138	150
Summa	0	550	100	0	63	388	400
Utbildning							
Bidrag fr Länsstyrelsen		-30					
Utbildning för licensinnehavare tot 10 dagar, extern		50					
Utbildning ca 50 pers á 0,5 dagar för WEB-tittskåp,(ev FGU)			30				
<i>Kapitalkostnader</i>				0	2	8	12
Summa	0	20	30	0	2	8	12
Totalt	100	1030	130	34	186	570	585

Investeringsåret räknas halvårseffekt på kapitalkostnaden
 Kapitalkostnaden anges som 23 % med 5-årig avskrivningstid

Summa investeringskostnad	1260
Nuvarande anslag	200
Behov av ytterligare inv anslag	1060









